



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento Energético en el Sector Industrial		
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO		
Código SNIP N°	784		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	40.000.000	GS. 240.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0	240.000.000.000		0,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/06/2022	23/06/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		0,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
14.800.000.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

la entidad informó que al cierre del primer cuatrimestre del periodo 2024, no se han registrado aun avances desde su ratificación parlamentaria.