



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) e Indígena en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	567		
Financiamiento	FIDA		
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS. 121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
40.100.490.544	81.299.509.456		33,03 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2018	08/11/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
11,32 %		54,95 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
49.318.974.713	416.100.660		0,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre de 2024 se aprobaron 21 Planes de Desarrollos beneficiando a 708 Productores de la Agricultura Familiar Campesina, distribuidos en los siguientes Dptos: Concepción, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú.

Asi también, fueron aprobados 12 Planes de Desarrollos, en los Dptos. de Caaguazú, Concepción, San Pedro y Canindeyú para la implementación de actividades comerciales productivas por parte de las Organizaciones Rurales. Por otro lado, se aprobaron 9 Planes de Desarrollos con adaptación al cambio climático en los Dptos de Caaguazú, San Pedro, Canindeyú y Concepción.

Las transferencias de fondos y ejecución, se realizarán en el segundo cuatrimestre del año.

Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	664		
Financiamiento	KFW		
Costo del Proyecto	USD	8.463.250	GS. 52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
5.221.718.224	46.861.121.768	10,03 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
13/09/2017	13/02/2022	31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
5,76 %	29,98 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
11.705.947.396	118.466.327	1,01 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de maquinarias, implementos e insumos (tractor, pulverizadora, sembradora, rolo cuchillo, semillas de abono verde, maíz, hervidas, fertilizantes, cal agrícola), para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada, a tres organizaciones de productores a citar:


1)- Comité Santa Elena, con 15 beneficiarios, 2)-Comité Algodonero Santa Maria, con 21 beneficiarios 3)-Asociación de Productores San Francisco, con 15 beneficiarios.

Se realizaron socializaciones con extensionistas y representantes de Organizaciones de Productores sobre los objetivos del proyecto y los criterios de elegibilidad para 7 comités de productores en los Departamentos de San Pedro (4), Caaguazu (2), Paraguari (1).

Asimismo, se realizó la fiscalización de las adquisiciones y posterior rendición de cuentas.

Proyecto	Mejoramiento de Agricultura Familiar Campesina e Indígena			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	708			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	14.714.000	GS.	82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
41.207.335.022	41.191.064.978		50,01 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018	31/10/2023		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,72 %			83,67 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
6.560.325.287	62.561.417		1,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se elaboraron informes de avances del Plan Operativo Anual, se realizaron pagos de bienes y servicios contratados. La evaluación final del proyecto, se prevé para el siguiente cuatrimestre, en atención a la etapa de cierre del proyecto.

Proyecto	Censo y Encuestas Agropecuarias		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	714		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	12.315.661	GS. 101.743.839.412
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
70.034.108.732	31.709.730.680		68,83 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/05/2019	25/5/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %		80,01 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
20.236.173.116	585.347.750		2,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre de 2024 se iniciaron los procesos para la contratación de: un especialista en comunicación, una consultoría encargada de llevar adelante los estudios temáticos en base a los resultados del Censo Agropecuario Nacional CAN 2022; y servicios de publicidad y difusión de los resultados de Censo y las encuestas agropecuarias.

Así también, se realizó la firma del contrato para la consultoría "Soporte técnico gabinete y campo". Por otro lado, se mantiene vigente los trabajos correspondientes a la consultoría "Especialista en Procesamiento de Imágenes Satelitales"

La empresa "Gestión Empresarial", presentó su informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023, en el marco de la Auditoría Externa del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento de inserción a mercados Región Oriental y Occidental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	904		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS. 635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
319.511.204.730	315.488.795.270	50,32 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	30/06/2026	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
2,61 %	64,28 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
87.487.339.638	8.710.367.761	9,96 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se financiaron 4 subproyectos de inversión que beneficiaron a 161 productores agrarios organizados en los Departamentos de: Caaguazú, Caazapá, Itapúa y San Pedro destinados a la producción de granos, leche y producción agrícola, Además, se financiaron 4 Planes de Asistencia de Emergencia destinados a la producción de aves, cabras, ovejas y cerdos que beneficiaron a 388 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas en los departamentos de :Boquerón y Presidente Hayes. Así también, se aprobaron 5 Subproyectos de Inversión destinados a la producción de granos, leche, frutihortícola y apoyo para las ferias agropecuarias, correspondientes a los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Concepción.

Fueron capacitados 2.230 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. También, se realizaron capacitaciones a 669 productores y miembros de comunidades indígenas de los departamentos de Guairá, Caazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Concepción; en temas de buenas prácticas agrícolas, cambio climático, gestión de residuos, conservación de la biodiversidad, uso adecuado de plaguicidas, seguridad alimentaria y sistema alimentario indígena,

Proyecto	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	984			
Financiamiento	COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS.	94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
31.087.444.068	63.412.555.932		32,90 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/10/2022	25/10/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			27,39 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
16.500.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, no hubo ejecución debido a la falta de presupuesto asignado para la ejecución del proyecto.

Se encuentra en trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas un solicitud de ampliación presupuestaria.