



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA


Mayo - Agosto 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	567			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS.	121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
57.142.419.094	64.257.580.906		47,07 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018	08/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
29,36 %			78,93 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
50.294.300.000	17.458.029.210		34,71 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	664		
Financiamiento	KFW		
Costo del Proyecto	USD	8.463.250	GS. 52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
9.994.481.493	42.088.358.499	19,19 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
13/09/2017	13/02/2022	31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
17,30 %	41,52 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
11.705.947.396	4.891.229.596	41,78 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de insumos (fertilizantes, cal agrícola, herbicida, semillas de abonos verdes y semillas de maíz) para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada (ACM) a las siguientes organizaciones de productores:

Departamento de Caazapá - Distrito General Morinigo - Comité de Productores Almidonero Santa María
 Departamento de Caaguazú - Distrito Simón Bolívar - Comité de Productores Santa Elena
 Departamento de Concepción - Distrito Arroyito - Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco

Por otro lado, se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de maquinarias (tractor), implementos (sembradora para siembra directa, pulverizador, rolo cuchillo) e insumos (fertilizantes, cal agrícola, herbicida, semillas de abonos verdes y semillas de maíz y análisis de suelo) para la implementación de la ACM, a las siguientes organizaciones de productores:


Dpto Caaguazú - Asociación San Pedro II
 Dpto Caaguazú - Comité San Marcos
 Dpto Caaguazú - Consejo Distrital de Comités de Productores San José de los Arroyos
 Dpto San Pedro - Comité de Productores Nande Rekoha Moporavevo
 Dpto San Pedro - Comité de Productores Cuatro Bocas
 Dpto San Pedro - Comité Virgen de Fátima
 Dpto. Caazapá - Comité Joayhu
 Dpto. Paraguari - Comité de Agricultores Potrerito

Asimismo, se realizó la fiscalización de las adquisiciones y posterior rendición de cuentas.

:

Proyecto	Mejoramiento de inserción a mercados Regiones Oriental y Occidental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	904		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS. 635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
335.926.050.582	299.073.949.418	52,90 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	30/06/2026	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
12,07 %	73,74 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
87.487.339.638	25.125.213.613	28,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el segundo cuatrimestre del presente año fiscal se financiaron 14 subproyectos de inversión para 570 (298 mujeres y 272 varones) productores agrarios organizados en los Departamentos de: Concepción, Caaguazú, Paraguari, Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú destinados a la producción de granos, yerba mate, producción frutihortícola, producción apícola, caprina.

Asi también, se realizaron capacitaciones a 1.259 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas (644 varones y 615 mujeres) de los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Además, se financió 1 Plan de Asistencia de Emergencia (PAE) que beneficiará a 52 miembros de Comunidades Indígenas (12 mujeres y 40 varones) del departamento Boquerón. El mismo está destinado a la producción de aves y ovejás.

Proyecto	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	984		
Financiamiento	COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS. 94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
31.895.311.467	62.604.688.533	33,75 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
25/10/2022	25/10/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
16,30 %		43,69 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
10.400.000.000	807.867.399	7,77 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.