



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay			
OEE	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Código SNIP N°	793			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	130.000.000	GS.	747.370.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
176.847.912.778	570.522.087.222		23,66 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/05/2019	06/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6,48 %			47,83 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
407.983.234.897	16.421.674.751		4,03 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se cuenta con 4 análisis jurídicos y/o propuestas normativas en cuanto al apoyo al gobierno digital y a sectores estratégicos, 110 establecimientos de salud cuentan con el Sistema de Información de Salud (HIS); en cuanto a los Sistemas de gobierno digital, se tienen 5 sistemas de gobierno electrónico implementados e incluye plataformas para la autenticación de identidad, firma digital y notificación electrónica, la gestión administrativa para municipios; el Portal Nacional de Trámites y Servicios Transaccionales; la pasarela de pago en línea; y el Geoportal Nacional y la actualización de elementos de la plataforma de interoperabilidad, entre otros.

Proyecto		Construcción de una red para instituciones educativas			
OEE		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Código SNIP N°		856			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	62.145.436	GS.	240.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
198.602.134.655		41.397.865.345		83,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/04/2020		16/04/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,12 %			67,13 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
130.764.660.435		625.795.347		0,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En este 1er cuatrimestre la entidad informó que no se han realizado mayores actividades y se ha procedido a realizar pagos por servicios.