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31/08/

Proyecto Mejoramiento de condición de aprendizaje con incorporación de TIC

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 394

Financiamiento APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.

Costo del Proyecto N/A GS. 639.856.204.101

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                     607.230.589.700                                        32.625.614.401 94,90

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

25/11/2015 25/12/2019 30/06/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,65 % 79,16 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos informó

que el presente proyecto se encuentra en etapa de cierre y se encuentran realizando el seguimiento para la extención del

plazo del proyecto.

Se realizaron los siguientes pagos: por consumo de internet satelite y fibra optica, mantenimiento de soffware,pago parcial

de segundo informe del contrato por auditoria interna periodo fiscal 2023,pago parcial curso de capacitacion "Gestores

TIC· 

Además,se relizó el pago por combustibles,conforme al Convenio con Petroprar.

43.051.032.610 27.425.110.888 63,70 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024, la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó

las observaciones remitidas por esta dependencia.       

26.356.513.992 11.413.333.889 43,30 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

14,64 % 72,08 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

31/10/2017 10/05/2025 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                   103.270.252.801                                      38.491.699.999 72,85

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 19.720.000 GS. 141.761.952.800

Proyecto Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 570



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos,no reportó

las observaciones remitidas por esta dependencia.       

530.317.208 517.200.000 97,53 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

46,08 % 50,79 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

31/10/2017 10/05/2025 10/06/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                       1.261.939.141                                           750.908.059 62,69

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 280.000 GS. 2.012.847.200

Proyecto Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes 

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 571



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 972

Financiamiento APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.

Costo del Proyecto N/A GS. 202.172.259.397

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                        3.324.815.147                                    198.847.444.250 1,64

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

21/01/2022 31/07/2025 N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,21 % 3,36 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el presente cuatrimestre,se realizó la verificación de

planos,relevamientos de datos en Instituciones Escolares,como asi también la elaboración de precios referenciales para

el proceso licitatorio para la construcción de obras en los Departamentos de: Canindeyú,10 Instituciones y Alto Paraná,

10 Instituciones.

58.455.292.815 2.450.446.409 4,19 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal,se desarrollaron 7

módulos del curso de “Capacitación para la formación de docentes en servicio del primer y segundo ciclo de la

Enseñanza Escolar Básica en estrategias de enseñanza de lectura y escritura",para 2.000 coordinadores pedagógicos y

12.000 docentes de instituciones educativas oficiales de todos los departamentos del país y Asunción 

Asi también,se inició el curso de "Capacitación para la Didáctica de las Matemáticas" dirigido a 2.250 docentes de

educación inicial y 3.000 docentes del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica de escuelas de todo el país. 

Además, se desarrollaron 6 encuentros presenciales y 6 módulos a distancia como parte del curso de capacitación con

enfoque en el desarrollo de competencias para vida sana, dirigido a 1.000 docentes de 121 escuelas públicas focalizadas

de todo el país.

37.490.000.000 8.720.534.447 23,26 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

17,39 % 21,53 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

21/04/2023 21/04/2026 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                       8.720.534.447                                    166.279.465.553 4,98

Financiamiento APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.

Costo del Proyecto N/A GS. 175.000.000.000

Proyecto Capacitación de las competencias profesionales de educadores

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 1071



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD

OEE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Código SNIP N° 1073

Financiamiento APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF

Costo del Proyecto 75.810.000 GS. 553.413.003.153

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

                                      20.571.835.325                                     532.841.167.828 3,71

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/07/2023 01/07/2028 N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

4,93 % 4,97 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se abonó por la ejecución de

los Lotes N° 2, 4 y 5 ,correspondientes al ID Nº 435.418,LPN N° 01/2023 "CONSULTORÍA PARA SERVICIOS DE

RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL" y los lotes 1 y 3, recibieron su

primer pago en concepto de anticipo.La empresa adjudicada es la Consultora de Ingeneria Alto Paraguay S.A.

La empresa contratada realizó el servicio de relevamiento de infraestructura de locales escolares de los 316 instituciones

educativas a citar: Lote 1), 67 Instituciones en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Capital,

Central, Lote 2) ,64 instituciones en los Departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Cordillera, Lote 3), 60

instituciones en los Departamentos de Caaguazú, Canindeyú, Lote 4),61 instituciones en los Dptos de Alto Paraná,Lote

5), 64 instituciones en los Dptos de Alto Paraná, Caazapá, Guaira, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí.

             

También se realizaron los pagos por honorarios profesionales a los supervisores de planta y campo encargados de

realizar el relevamiento y acompañamiento de los locales escolares.

Por otra parte,se realizaron 123 transferencias para obras menores a los Locales Escolares a Potenciar (LEAPs) en tres

etapas: 1). transferencia: 58 LEAPs: Departamentos de Canindeyú y Central 2) transferencia: 44 LEAPs: Departamentos

de Caazapá, Alto Paraná y Central 3) transferencia: 21 LEAPs: Departamentos de Misiones y Central.

Asi también, se realizó el pago a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA),establecido en el contrato en el marco

de los 316 locales escolares a potenciar (LEAPs). 

151.252.818.645 19.722.705.325 13,04 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO


