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USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Para este segundo periodo se informa que las obras en su totalidad ya fueron terminadas de los cuales los porcentajes 

pendientes en ejecución, corresponden a los pagos pendientes de Devoluciones de Retenciones, reajustes e interés 

moratorios de los llamados 09/2014  "Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los 

Departamentos de Itapuá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción", llamado 62/2014 "Rehabilitación de tramos 

de Caminos Vecinales en el Departamento en Concepción", lamado 81/2012  "Construcción de Puentes de HºAº en los 

Departamentos de Guaira, Misiones y Paraguarí", llamado 199/2015  "Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 

Vecinales en los de Departamentos de Guaira y Misiones". 

Para el llamado 93/2012  "Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales" y 

"Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones" se encuentra pendiente el pago de 

intereses moratorios. Al respecto se informa también que se encuentran en proceso la obtención de los Códigos de 

Contratación ante las instancias del MOPC. Por tanto, una vez terminado el proceso de la obtención del mismo se 

procederá a honrar todos los certificados de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria de este Proyecto.

2.856.245.387 364.816.640 12,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,00 % 99,91 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

04/01/2011 04/01/2016 31/12/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

838.026.670.770 87.639.916.985 90,53

Financiamiento BID, JICA , LOCAL, OFID

Costo del Proyecto 170.000.000 GS. 925.666.587.755

Proyecto Sp Programa Nacional Caminos Rurales 2° Etapa Fase II BID 2163/Oc-2164/Bl-OFID

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 36



USD

%

31/08/

Proyecto SP Proyecto Acueducto

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 80

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 506.204.353.201

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

435.491.513.810 70.712.839.391 86,03

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

26/10/2012 26/01/2015 31/12/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 99,78 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre prosiguen las tareas administrativas pendientes a los diferentes procesos de traspaso y 

convenios con el ente prestador ESSAP S.A., Por otra parte, siguen en trámite las rescisiones con los consorcios PS y 

ABH S.A. – Taivo S.A. – Constructa S.A., que uno de ellos se encuentra en etapa de liquidación final, las gestiones son 

impulsadas por la PGR.

Para los trabajos de Obras Complementarias, Montajes del Sistema de Automatización y Operación del Acueducto 

Principal tramo Puerto Casado – Loma Plata, en los componentes C y D (Parte C: Sistema de comunicación y monitoreo 

de la aductora del Acueducto principal y Parte D: Operación y mantenimiento de la planta potabilizadora del Acueducto), 

ya ha finalizado el periodo de responsabilidad por defecto, las gestiones inherentes al proceso de recepción definitiva se 

encuentran en revisión en la Dirección de Asuntos Jurídicos, una vez que se le otorgue la recepción definitiva, se dará 

inicio al proceso de pago del fondo de Reparo conforme a disponibilidad presupuestaria en el siguiente ejercicio fiscal. La 

ESSAP S.A.  continua a cargo de la operación, distribución y mantenimiento de la toma de agua cruda y de la planta de 

tratamiento de la Ciudad de Puerto Casado, donde distribuyen agua a dicha ciudad. 

2.582.306.393 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

101,53%

Es un proyecto previo a la vigencia del SNIP. La obras que abarca el proyecto han culminado. Actualmente pendiente el 

pago a frentistas por indemnizaciones

530.823.440 486.995.197 91,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Municipal Caapucú, Carapeguá, Paraguarí, Quiindy

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

N/A N/A 31/12/2022

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

155.960.458.418 -2.353.638.143 

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 153.606.820.275

Proyecto
SP Mejoramiento travesías urbanas ciudades de Paraguari - Carapegua - Quiindy -

Caapucu

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 91



USD

%

31/08/

Proyecto Sp Programa Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 149

Financiamiento AECID, BID , LOCAL

Costo del Proyecto 88.000.000 GS. 635.532.769.647

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

567.063.841.205 68.468.928.442 89,23

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

23/11/2012 23/11/2017 31/12/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,67 % 93,22 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre las obras de “Construcción Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en 

el Chaco Central” cuentan con recepción definitiva. Las obras de “Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua 

Potable a Comunidades Indígenas y Localidades Menores Beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central 

cuentan con recepción definitiva. En el mes mayo 2024 se procedió al pago del fondo de reparto (previo procedimiento 

administrativo de levantamiento de cabecera del código de contratación, equivalente a USD 386.766. Dando así por 

concluidas las gestiones inherentes a este contrato.

La Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de 

Agua Potable para Ciudades Intermedias, Grupo 1 - Caacupe: Construcción redes nuevas: 100% Revisión de Red 

preexistente: 100%, Línea de Impulsión de EB1 a PTAR: 91 %, Movimiento de suelo en PTAR: 100%, Avance Global 

PTAR 93 % al último convenio.  Las obras de conexiones se encuentran en pleno avance, registrando al cierre de 2do 

cuatrimestre 2024, un total 2000 conexiones domiciliarias, de 2.800 habilitadas. Tobatí: Redes Básicas 91%, Redes 

Condominiales 90%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 20%, PTAR 30,15% y un avance Global del 84% al 

último convenio. En este segundo cuatrimestre aparte de continuar con las obras en redes, se ingresó oficialmente el 

legajo para el Convenio Modificatorio que habilita las cantidades y plazo suficientes para la culminación de la PTAR cuyo 

financiamiento está previsto con contrapartida local, teniendo en cuenta que las cantidades hoy existentes no son 

suficientes para la culminación de la obra.  Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas 

Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para la Ciudad de Horqueta, el avance en la ejecución 

acumulada fueron los siguientes.: Redes Básicas 106%, Redes Condominiales 109%, Mejoramiento del Agua 100%, 

PTAR 100%, Estaciones de Bombeo N° 1= 100% y N°5= 100%. Se concluyó la obra, a la espera de la inauguración, así 

también se iniciaron las notificaciones para las conexiones domiciliarias efectivas en el mes de julio/2024. 

88.180.369.839 31.701.945.382 35,95 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 154

Financiamiento BID , JICA , LOCAL

Costo del Proyecto 332.984.000 GS. 2.026.829.087.180

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

1.566.523.394.533 460.305.692.647 77,29

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

02/10/2014 28/10/2021 28/10/2024

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraná, Itapúa

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

2,04 % 92,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones

remitidas por ésta dirección.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

291.495.187.424 125.604.063.659 43,09



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 162

Financiamiento CAF, LOCAL

Costo del Proyecto 285.000.000 GS. 1.643.841.538.888

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

1.441.706.207.240 202.135.331.648 87,70

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

29/10/2014 31/12/2018 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,19 % 92,07 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones

remitidas por ésta dirección.

151.961.330.429 23.954.839.635 15,76 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

Proyecto
Mejoramiento Pavimentación de Corredores de Integración, Rehabilitación y

Mantenimiento de la Red Vial (Fase II)

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 195

Financiamiento BID , LOCAL

Costo del Proyecto 200.800.000 GS. 1.399.274.027.789

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

1.458.976.038.155 -59.702.010.366 104,27

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/11/2013 16/09/2021 31/12/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,27 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) no ha respondido a las observaciones

remitidas por ésta dirección. Cabe mencionar que se encuentra en evaluación el ajuste de su Costo Total.

143.855.107.233 124.630.854.338 86,64 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 219

Financiamiento CAF, LOCAL

Costo del Proyecto 71.706.681 GS. 311.671.052.000

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

294.579.197.311 17.091.854.689 94,52

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

20/10/2014 20/10/2014 22/07/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa,

Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos 

Vecinales y Puentes están concluidos. Existen deudas pendientes en concepto de Reajuste, Devoluciones de 

Retenciones y Devolución de pagos de IVA. 

Por otra parte, se informa que los procesos de las actividades fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma 

previsto en el PEP. 

SITUACIÓN ACTUAL

2.732.246.870 645.432.555 23,62 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

26.368.656.953 909.726.069 3,45 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,64 % 96,81 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Caazapá, Itapúa

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

09/06/2015 26/11/2020 26/11/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

677.464.708.287 81.509.790.335 89,26

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 68.385.986 GS. 758.974.498.622

Proyecto Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno  - Empalme Ruta VI

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 260



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos 

Rehabilitados, Puentes Construidos ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías finalizadas, en proceso de pagos 

finales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al 

cronograma previsto en el PEP. 

14.217.453.701 7.601.216.742 53,46 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

1,53 % 89,28 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa,

Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

25/11/2015 25/11/2020 30/11/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

790.312.334.697 15.568.731.530 98,07

Financiamiento BID , ICO

Costo del Proyecto 125.000.000 GS. 805.881.066.227

Proyecto Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 329



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y Rurales, así también la construcción 

de Puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en plena etapa de 

ejecución. En cuanto a la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales, las obras poseen Recepción Provisoria, 

un contrato con Recepción Definitiva, más 2 contratos con Recepción Provisoria y mantenimiento rutinario, el segundo 

contrato actividad finalizada, el tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance 

de 11.19 Km de Caminos Rehabilitados. El cuarto contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de Caminos 

Vecinales tuvo un avance de 6,34 km. de Caminos Rehabilitados. En cuanto a la construcción de Puentes de Hormigón 

Armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguarí, esta 

actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuenta con Recepción Provisoria más 2 lotes en ejecución. El segundo 

contrato de Construcción de Puentes se encuentra con un avance de 61,54 ml de Puentes construidos, esta actividad 

tiene 7 lotes, el llamado se encuentra en ejecución. En cuanto a la actividad 7, actividad con servicio finalizado, En la 

actividad 8 servicio finalizado, La actividad 9 cuenta con ampliación y regularización de plazos. La fiscalización de las 

Obras de Puentes 1ra tanda CAF servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes 2da tanda.  El 

servicio de Consultoria de Apoyo Técnico y Fiduciario  cuenta con un Avance de 15%; el Contrato de Auditoria Externa se 

encuentra en etapa de Evaluación Técnicas. 

206.731.851.192 84.526.860.449 40,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

3,41 % 85,36 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

31/12/2018 31/12/2022 31/12/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

825.885.228.539 175.660.028.514 82,46

Financiamiento CAF, FONPLATA

Costo del Proyecto 142.911.000 GS. 1.001.545.257.053

Proyecto Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 384



USD

%

31/08/

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se registratron los siguientes avances:

Tramo 1: Paraguari – Villarrica;Tebicuary – La Colmena; Paraguari – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2, las obras se

encuentran en etapa de Mantenimiento de 156,97 km. de Rutas Pavimentadas entre las intervenciones realizadas

fueron: limpieza de franja de dominio. 

Tramo 2: Cnel. Oviedo - Carayao; Cnel. Oviedo - Caazapa; Acceso a Yatayty; Circunvalación de Ñumi;

Circunvalación de Mbocayaty; Mbocayaty Troche - Ruta Nacional N° 7, las obras se encuentran también en etapa

de Mantenimiento de 156,97 km. de Rutas Pavimentadas, los principales trabajos realizados son limpieza de franja de

dominio y bacheo superficial. 

En cuanto a las Fiscalizaciones de los tramos intervenidos, avanza al ritmo de la ejecución de las obras de las

contratistas, el cual aprueban los certificados de obras de manera mensual por el mantenimiento de la ruta . 

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

58.622.148.974 30.644.578.212 52,27 %

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguarí

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

3,33 % 85,65 %

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

04/01/2018 04/01/2025 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

523.170.988.288 69.920.668.540 88,21

Financiamiento CAF, FONPLATA

Costo del Proyecto 201.878.982.976 GS. 593.091.656.828

Proyecto
Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguarí, Caaguazú Guairá,

Caazapá.

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 451



USD

%

31/08/

Proyecto Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 454

Financiamiento CAF, FONPLATA

Costo del Proyecto 34.157.721 GS. 251.942.708.325

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

183.477.552.511 68.465.155.814 72,83

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

04/01/2018 04/01/2025 N/A

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,89 % 90,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

La etapa de rehabilitación de las obras de pavimentación de la Ruta PY 11 "Juan Maria de Lara" ha culminado.

Actualmente se está ejecutando trabajos de mantenimiento como: limpieza de la franja de dominio a lo largo de los 89

km del tramo de la Ruta PY 11, retiro de material suelto en la calzada y banquina, sellado de fisuras, reposición de

cartelería de señalización vertical, Repintado de señalización horizontal de 30 km, limpieza de cunetas y alcantarillas,

bacheo superficial y profundo y reposición de tachas reflectivas-.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

29.716.227.030 19.282.212.172 64,89



USD

%

31/08/

Proyecto Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 455

Financiamiento CAF, FONPLATA

Costo del Proyecto 31.889.950 GS. 189.562.926.102

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

149.256.927.073 40.305.999.029 78,74

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

04/01/2018 04/01/2025 N/A

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

4,00 % 88,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se avanzó en la Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA) en el

mantenimiento de 40 km, a lo largo de las Rutas Pavimentadas, resaltando los trabajos de limpieza de franja de

dominio, sellado de fisuras y bacheo superficial.

En cuanto a la Fiscalización de 40 km de la Ruta Villeta - Alberdi, avanza al ritmo de ejecución de la contratista, con la

aprobación mensual de mantenimiento de la ruta.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

10.608.576.888 5.871.788.906 55,35



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de 160 km de caminos vecinales en la Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 564

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 62.000.000 GS. 450.306.379.043

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

346.156.158.310 73.017.092.721 82,58

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

05/01/2018 05/01/2023 17/01/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa,

Misiones, Paraguarí, San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

10,33 % 76,47 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de este segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto han avanzado 

conforme al PEP, tanto para Caminos Rehabilitados, Puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y Consultorías, 

se detallan cuanto sigue: Para los Caminos Rehabilitados dentro del Proyecto, se registran un total de 5,62 km de obras 

realizadas dentro de la Región Oriental de 21,08  km, el Mantenimiento de Caminos Vecinales de cuenta con un avance 

de 724,29,76 km., así también se registra un total de 24,13 ml de Puentes construidos de 72,22 ml a construir en la Región 

Oriental, todos conforme a la meta física prevista dentro del periodo fiscal 2024. Cabe mencionar también que los 

certificados correspondientes a las consultorías se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al Vº Bº de la 

Dirección de Caminos Vecinales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones dentro del proyecto siguen 

su curso conforme al cronograma previsto en el PEP.

80.658.640.436 45.649.395.119 56,60 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

Proyecto
Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y

Canindeyú.

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 594

Financiamiento BIRF

Costo del Proyecto 53.057.700 GS. 411.614.354.995

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

178.059.601.072 43,26233.554.753.923

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

05/01/2018 N/A05/01/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Caazapá, Canindeyú, San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

8,09 % 46,57 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

La etapa de rehabilitación del contrato CREMA (contrato de rehabilitación y mantenimiento) por Índice de Servicio no ha

culminado, se encuentra muy retrasada en relación a su cronograma de obra. Entre los avances se menciona los

siguientes: limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para

control de peso en Capiibary, bacheo superficial, limpieza de franja, obstrucción del escurrimiento y materiales sueltos del

asfalto. Se procesaron sin inconvenientes los Informes presentados en la institución por parte del consorcio encargado de

la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas.

En ese mismo sentido las Obras de Ejecución de Planes Urbanos Malla Norte se está ejecutando obras de accesos

peatonales a las escuelas. Asimisco se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas el llamado a Licitación Pública

Nacional para la adquisición de equipos educativos para campañas de seguiridad vial.

94.522.452.792 61.221.622.238 64,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de rehabilitación de la Ruta PY 1 ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento que se ejecuta a lo

largo de la ruta. No presenta mayores retrasos. A continuación se detalla las siguientes intervenciones: se han reparado

y solucionado, desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento,

materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos, entre otros. 

El llamado a Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría de Implementación y

operación del sistema de planificación y gestión vial a fin de completar el inventario vial, continua en etapa de

evaluación, no ha avanzado en éste cuatrimestre.

Se encuentra en ejecución la auditoria del periodo 2023 con la presentación de su Informe N° 3. Así mismo comenzó el

proceso para el llamado de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa para los siguientes

ejercicios.

71.505.414.522 23.296.341.917 32,58 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

4,31 % 62,32 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Itapúa, Misiones

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

05/01/2018 05/01/2025 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

197.351.467.230 185.694.658.858 51,52%

Financiamiento BIRF

Costo del Proyecto 46.540.241 GS. 383.046.126.088

Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de Misiones e Itapúa

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 595



USD

%

31/08/

Proyecto Construcción Caminos Rurales no Pavimentados Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 720

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 1.093.778.338.894

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

1.063.331.559.285 30.446.779.609 97,21

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá,

Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de

contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

20.473.908.082 16.298.803.838 79,61 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

Proyecto Construcción de Asfalto sobre Empedrados - Región Sur

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 724

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 21.884.404.330

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

21.364.292.276 520.112.054 97,62

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Itapúa, Misiones, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 99,50 %

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

105.755.141 0 0,00



USD

%

31/08/

Proyecto Construcción de Pavimentación sobre Empedrados en la Región Este

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 725

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 37.686.822.499

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

36.631.678.571 1.055.143.928 97,20

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 98,00 %

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

3.883.228.228 0 0,00



USD

%

31/08/

Proyecto Construcción y Pavimentación Asfáltica de Trramos Camineros en Región Centro

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 729

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 407.298.756.129

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

407.495.549.655 -196.793.526 100,05

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2024

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central, Guairá, Paraguarí

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 99,4 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

Obras culminadas no se registran avances presupuestarios en esta etapa. Cabe mencionar que el proyecto se ha 

reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución. Actualmente en proceso de análisis la 

actualizacion de su costo total.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

17.422.362.163 8.087.840.320 46,42



USD

%

31/08/

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

SITUACIÓN ACTUAL

704.596.698 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,00 % 98,80 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

160.887.188.373 1.080.566.602 99,33

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 161.967.754.975

Proyecto Construcción y Pavimentación Asfáltica de Camineros en Región Este

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 730



USD

31/08/

Proyecto Construcción y Pavimentada Asfaltica de Tramos Camineros en Región Noreste

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 732

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 272.415.685.907

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

271.069.440.062 1.346.245.845 99,51%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 90,96 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, se ha pagado en concepto de reajuste de precios la pavimentación asfáltica de

Bella Vista Norte hasta el Empalme con la Ruta N° 5 de 76,58 km y de circunvalación de 5,91 km.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución. 

4.677.334.918 2.453.754.155 52,46 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

3.180.254.770 0 0,00 %

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 99,36 %

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

26.214.560.425 1.845.804.665 93,42

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 28.060.365.090

Proyecto Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y Puente. Región Centro 

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 736



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

196.628.411 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

20.042.982.236 26.745.431 99,87

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 20.069.727.667

Proyecto Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 758



USD

%

31/08/

Proyecto Construcción y mantenimiento de la Ruta Nº 3 tramo km 21.8-170.3

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 761

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 118.376.807.553

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

107.073.306.908 271.471.974.902 28,29

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central, Cordillera, San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, tambien el periodo de garantía, se presentaron todos los certificados de obra y

fiscalización, a la espera de recursos financieros para honrar las deudas pendientes.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

33.005.350.720 3.846.261.572 11,65 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

31/08/

Proyecto Construcción y Mantenimiento Ruta Nº 4 tramo km 225 - 358.4

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 762

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 146.007.640.363

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

116.747.120.531 29.260.519.832 79,96%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Misiones, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han finalizado. Actualmente a falta de recursos financieros se ha generado retrasos en el pago de

los certificados mensuales, generando pagos de intereses moratorios. 

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

35.114.637.349 8.788.678.560 25,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Todas las obras del proyecto han concluido. Se realizaron pago de deudas en concepto de reajuste de precio, como así

también pagos en concepto de viáticos a funcionarios del Departamento de Puentes y Obras de Arte por trabajos de

Administración. 

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

2.686.293.317 1.077.573.199

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

40,11%

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá,

Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

191.652.918.562 3.148.041.461 98,38%

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 194.800.960.023

Proyecto Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 764



USD

31/08/

Proyecto Conservación de Caminos Rurales no Pavimentados en la Región Oriental

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 766

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 273.331.128.503

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

265.582.815.967 7.748.312.536 97,17%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/01/2018 31/12/2020 31/12/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá,

Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, en este cuatrimestre no se registraron pagos, quedan deudas pendientes, en

concepto de  intereses moratorios. 

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

2.193.042.076 544.874.336

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

24,85%



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Cap. Bado - Ypejhu

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 796

Financiamiento FONPLATA

Costo del Proyecto 220.000.000 GS. 1.638.315.800.000

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

0 1.638.315.800.000 0,00

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

N/A N/A 31/12/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Amambay, Canindeyú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,92 % 2,88 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Se han adjudicado los cuatro lotes de la obra de pavimentación asfáltica sobre la Ruta PY N° 17 "Ruta de la Soberanía".

se han firmado los contratos con las empresas contratistas adjudicadas. 

En cuanto a la fiscalización de los lotes continúa en etapa de evaluación del llamado a contratación.

108.057.993.548 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

31/08/

Proyecto Capacitación, Mejoramiento, Formulación Ejecucion de Proyectos de la DIPE

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 798

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 138.000.000.000

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

34.366.191.391 103.633.808.609 24,90%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

22/11/2018 22/11/2023 22/11/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,55 % 99,65 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del informe cuatrimestral, La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las

observaciones emitidas por ésta dirección.

5.601.979.826 3.012.293.409 53,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Para el segundo cuatrimestre se realizaron pagos de viáticos por trabajos de supervisión de las obras administradas por la 

Dirección de Caminos Vecinales. - Se efectuaron los pagos por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos 

Viales, así como por los Servicios de Reparaciones menores de vehículos, asociados a los siguientes procesos: LPN N° 

54/2021 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camiones, Equipos y Maquinarias Viales, tambien se realizaron 

compras de baterías para vehículos y maquinarias del MOPC.- Contratación de Alquiler de las oficinas Administrativas y 

Sede Distrital. - Se registró avances en pagos de Certificados de Adquisición de pre-fabricados de hormigón armado. - 

Registramos un avance de 9,72 ml de Puestes de H°A° y metálicos en varios Departamentos del pais, así como 49,44 km 

de Caminos mejorados de zonas criticas con obras de drenaje en el Dpto. de Pte. Hayes.

151.518.370.429 68.259.299.350 45,05 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

2,40 % 75,23 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental

Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central,

Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro,

Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

24/05/2019 24/05/2023 31/12/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

640.031.083.744 187.698.207.117 77,32

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 827.729.290.861

Proyecto Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 806



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones

remitidas por ésta dirección.

11.129.195.836

11.319.791.762 8.945.579.749 79,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

1,19 % 99,43 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Municipal Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

26/12/2018 26/12/2021 31/12/2024

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

170.729.032.747 93,88

Financiamiento REPÚBLICA DE CHINA

Costo del Proyecto 24.096.276 GS. 181.858.228.583

Proyecto Mejoramiento Intersección Tres Bocas

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 807



USD

31/08/

Proyecto Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco i - Gral. Bruguez

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 882

Financiamiento BID

Costo del Proyecto 215.000.000 GS. 1.660.864.646.912

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

17.220.594.656 1.643.644.052.256 1,04%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

09/09/2022 09/09/2025 31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Presidente Hayes

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

11,42 % 20,79 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Para el segundo cuatrimestre la totalidad de los lotes de la obra de Pavimentación Asfáltica sobre la Ruta PY N° 12

fueron adjudicados, asimismo se encuentra en ejecución en proceso de liberación de franja de dominio y terraplenado. A

continuación se detalla el avance físico % por tramo: 

Tramo 1 (2+500 a 37+400) y Acceso a Nanawa:  avanzó 3.21%.

Tramo 2 (34+400 a 80+200): tuvo un avance físico de 12,24%. 

Tramo 3 (80+200 s 122+000) y Acceso a Ninfa: avanzó 11,33%.

Tramo 4 (80+200 a 122+000) y Acceso a Gral Bruguez avanzó 2,44%.

En el 2do cuatrimestre los llamados de Fiscalizaciones se firmaron contratos y en junio le dieron orden de Proceder. 

. 

88.614.000.000 69.531.671.959 78,47 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del segundo cuatrimestre fue publicado el Llamado MOPC Nº55/2024 Licitación Pública Internacional para El 

Diseño y Construcción del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales en Ciudad del Este. 

El Llamado MOPC Nº 58/2023 Manifestación de Interes para la contratación de Servicios de Consultoria para la 

Fiscalización de obras, con ID N° 784, se está evaluando para la conformación de la lista corta.

La Contratación de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecución de los Proyectos: (i) Agua Potable y Saneamiento para 

el Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambare y (II) Área Metropolitana de Ciudad del Este, con ID 789 se 

encuentra en proceso de evaluación de la lista corta. 

La contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Obras, cuenta con No objeción a evaluación y fue 

publicado en fecha 13/08/24.

48.589.351.420 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,82 % 0,82 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Alto Paraná

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

11/05/2023 11/05/2029 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

0 1.276.400.000.000 0,00

Financiamiento BID , JICA

Costo del Proyecto 200.000.000 GS. 1.276.400.000.000

Proyecto
Mejoramiento Sistemas de Agua y Alcantarillado Sanitario de Ciudad del Este y

Presidente Franco

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 883



USD

31/08/

Proyecto Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 892

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto N/A GS. 51.611.968.238

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

45.926.169.520 5.685.798.718 88,98%

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

25/11/2019 25/11/2022 25/11/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Asunción

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,00 % 100,00 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

La obra de restauración del ala oeste del Palacio de Gobierno ha concluido, ya cuenta con recepción provisoria y la

recepción definitiva se encuentra en trámite.

11.871.359.178 3.787.246.603 31,90 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del segundo cuatrimestre se ha recibido la Manifestación de Interés según Llamado MOPC Nº 60/2023 para la 

Contratación de la Consultora para Fiscalizar el Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial Cuenca Lambare con ID 785, la cual se está evaluando para la conformación de 

la lista corta.

Se ha publicado el Llamado MOPC N°69/2024 LPI Diseño y Construcción Cuencas Menores y Principal de Lambare, así 

como el Llamado MOPC Nº 71/2024 Manifestación de Interes para la Contratación de Ingeniero FIDIC, que estara a cargo 

del Diseño y Construcción de Colectores de Cuencas Menores y Principal, con ID 801.

La contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) y Emisario Sub fluvial cuenta con Manifestación de Interés publicada. 

61.333.073.831 0 0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

0,87 % 0,87 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Central

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

24/04/2024 24/04/2029 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

0 1.193.250.300.000 0,00

Financiamiento BID , ICO

Costo del Proyecto 165.000.000 GS. 1.193.250.300.000

Proyecto
Mejoramiento del Sistema Integrado de abastecimiento de agua Potable y

alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambaré

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 906



USD

%

31/08/

Proyecto Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 956

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto 52.666.659 GS. 401.829.120.000

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

102.109.650.977 299.719.469.023 25,41

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/10/2022 01/10/2024 N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,28 % 39,84 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones 

remitidas por ésta dirección.

96.462.564.220 16.675.114.234 17,29 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



USD

%

31/08/

En este segundo cuatrimestre se presentaron y aprobaron cuatro informes de fiscalización de obras de construcción del 

tramo Ruta 10 y 13. Así como un avance acumulado del 27,26% de caminos construidos correspondiente al certificado 

número 14. El certificado número 15 cuenta con un avance acumulado de obra del 43,30% correspondiente a caminos 

construidos.

15,78 % 26,77 %

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

SITUACIÓN ACTUAL

39.698.653.191 22.959.081.626 57,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ubicación Geográfica del Proyecto

Municipal Capiibary, Yhú

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

01/10/2022 01/04/2024 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

37.708.287.197 98.264.524.889 27,73

Financiamiento LOCAL

Costo del Proyecto 13.972.812.086 GS. 135.972.812.086

Proyecto Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Linea, 33Km

OEE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código SNIP N° 962


