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30/04/

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre:

Se entregaron 192 viviendas culminadas, acumulando al cierre del primer cuatrimestre de 2024 un total de 2014 obras,

estas obras se ejecutaron en los siguientes distritos: Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque,

Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa. Así mismo, 86 viviendas se encuentran en

etapa de ejecución. 

Se han otorgado 60 subsidios a beneficiarios, totalizando 2.262 de subsidios otorgados.

Se capacitaron 25 nuevas Asistencias Técnicas Constructivas (ATC) a grupos focales.

Por otra parte, se concretó la transferencia a la AFD por valor de Gs. 4.794.000.000 para la entrega de 141 subsidios.

Se realizó la contratación de nuevos consultores para apoyo a la UEP.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

10.838.024.154 6.019.031.301 55,54 %

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Asunción, Central

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,13 % 92,97 %

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

14/10/2016 20/10/2022 31/12/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

94.009.431.229 42.600.851.106 68,82

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 16.000.000 GS. 136.610.282.335

Proyecto
Mejoramiento y Ampliación de las Viviendas en el Área Metropolitana de Asunción

(AMA)

OEE MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

Código SNIP N° 446



USD

%

30/04/

Proyecto
Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad del Barrio Chacarita Alta de

Asunción

OEE MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

Código SNIP N° 447

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 14.000.000 GS. 121.012.783.973

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

68.406.358.676 52.606.425.297 56,53

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

14/10/2016 20/10/2022 31/12/2025

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental Asunción

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

1,02 % 82,27 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre:

Se ha culminado el diseño ejecutivo, correspondiente a los sectores 1 y 2 quedando pendiente la entrega del sector 3 

para el siguiente cuatrimestre (a cargo de la firma Puntal Construcciones). Así mismo, se cuenta con la aprobación por 

parte de la ANDE de las instalaciones eléctricas para el sector 1. Se prevé para el siguiente cuatrimestre, el inicio de 

las obras en el sector 1, así como la aprobación de las instalaciones para los sectores 2 y 3. Se iniciaron las obras de 

desagüe pluvial y cloacal en la calle Comuneros. Luego de la culminación de las obras señaladas, se prevé su 

pavimentación.

Se realizaron trabajos preliminares de en la Zona de FEPASA, se tiene previsto continuar con los trabajos de tendido 

de cañería en la zona de los cauces Antequera y Tacuarí y la calle Gondra. 

Continúan las obras de contención del Cauce México ejecutado (a cargo de la empresa Caldetec). Se realizan 

paralelamente las fiscalizaciones de dichas obras.

Se suscribieron adendas por extensión de plazo de los Contratos de OPADES, CALDETEC Y CEAMSO. 

Se desarrollaron cursos y talleres de capacitación a los miembros de la comunidad en diferentes temas de relevancia 

para el desarrollo comunitario.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

17.907.500.000 4.822.875.077 26,93



USD

%

30/04/

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reportan los siguientes avances: 

I- En cuanto al Componente de Obras de infraestructura básica, se procedió a la suscripción del Convenio Modificatorio

que amplía el plazo de ejecución de obras, y se da curso al proceso del certificado de obras N° 30. Cabe señalar que los

últimos avances reportados fueron los correspondientes a obras de instalaciones hidrosanitarias: conexiones

domiciliarias, prueba hidráulica de tuberías e instalación de cañerías. Por otra parte, fue subsanado el inconveniente de

falta de provisión de agua potable a la Comunidad. En cuanto a la fiscalización de obras, en la fecha 15 de marzo de

2024 se suscribió el Convenio Modificatorio N° 01/2024. 

II- En lo referente al Componente Plan de Desarrollo social, ambiental y económico, se han llevado a cabo las siguientes

actividades: 

- Seguimiento social y verificación ocupacional, en casos puntuales.

- Notificaciones por incumplimiento del Reglamento Interno Resolución N° 1.220/21, en casos puntuales. 

- Transcripción y actualización de formularios obrantes en el legajo de beneficiarios del Proyecto San Blas. Carga de

datos en planilla: del grupo familiar, situación de notificación, seguimientos y verificaciones de ocupación y cumplimiento

del Acuerdo de Buena Convivencia. 

- Reunión interinstitucional con representantes de la Justicia Electoral con el fin de articular acciones, previa firma de

convenio para actividades correspondientes al traslado e inscripción de los beneficiarios del proyecto San Blas al distrito

de Mariano R. Alonso. 

- Comunicación con referente del MEC, Supervisión de la zona de Mariano R. Alonso, para reforzar el pedido de lugares

vacantes para acceder a las Instituciones Educativas que se encuentran cercanas al barrio San Blas, de manera a

facilitar el acceso a los pobladores.  

- Reunión interinstitucional con representantes de la Municipalidad de Mariano R. Alonso y Registro Electoral con el fin

de articular acciones tendientes a la conformación de las Comisión de Base en el marco del proyecto San Blas. 

- Reunión interinstitucional con representantes de la Policía Nacional (Comisaria 10° de Mariano R. Alonso) y el MUVH,

con el fin de articular acciones para la instalación de la Subcomisaria 21° barrio San Blas según Resolución N° 237

emitida por la Comandancia de la Policía Nacional.

- Elaboración del TDR para el llamado a Consultoría de los Trabajos Sociales y Rediseño, actualización e impresión de

materiales para el barrio San Blas.

- Firma de convenio entre la Federación de Entidades Vecinalitas del Paraguay – FEDEM y la Comisión Administradora

de Agua del barrio San Blas, para el usufructo del Centro Comunitario para desarrollar cursos de capacitaciones

laborales para los pobladores.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

30.084.973.199 1.499.502.678 4,98 %

Ubicación Geográfica del Proyecto

Municipal Mariano Roque Alonso

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

0,36 % 86,04 %

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

15/11/2019 15/11/2021 31/12/2025

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

95.234.529.030 35.332.422.848 72,94

Financiamiento REPÚBLICA DE CHINA

Costo del Proyecto 18.639.560 GS. 130.566.951.878

Proyecto
Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blás de Mariano

Roque Alonso

OEE MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

Código SNIP N° 885



USD

%

30/04/

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reportan los siguientes avances en Obras : 

- "CONSTRUCCIÓN DE 123 VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ANACONDA Y SARIA CON EQUIPAMIENTO

COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS” LPN N° 01/2023. ID N° 1275:

Contratista: Ritter Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 31,13 %. - Construcción de 123 viviendas: Replanteo y

Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y

Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Consultorio Ambulatorio: Replanteo y

Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.

- "CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN

EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS” LPN N° 05/2023. ID N° 1814. Contratista: Spazio

Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 20,22 %. - Construcción de 50 viviendas: Replanteo y Marcación, Viga de

Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y Marcación, Viga de

Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Consultorio Ambulatorio: Replanteo y Marcación, Viga de

Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.

- "CONSTRUCCIÓN DE 65 VIVIENDAS, COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA CON EQUIPAMIENTO

COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY – PUEBLOS ORIGINARIOS” LPN N° 04/2023. ID N° 1815.

Contratista: Spazio Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 28,74 %. - Construcción de 65 viviendas: Replanteo y

Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y

Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Obs.: Este lote no contempla la

construcción de Consultorio Ambulatorio debido a que en la comunidad existe una Unidad de Salud Familiar construida por la

Entidad Binacional Itaipú.

- "CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS COMUNIDAD INDIGENA KELYENMAGATEGMA EN EL DEPARTAMENTO DE

PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS” LPN N° 02/2023. ID N° 1400. Contratista: ALMEGA CIA. Avance Físico de

Obras: 12,09 %. - Construcción de 90 viviendas, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación,

Mampostería de Elevación. Obs: Este lote no contempla la construcción de Centro Comunitario ni de Consultorio Ambulatorio

debido a que en la comunidad existe una Unidad de Salud Familiar construida por la Entidad Binacional Itaipú.

- "CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS WONTA MISION SANTA ROSA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN – PUEBLOS ORIGINARIOS” LPN N° 06/2023. ID N° 1862". Contratista: Ritter Construcciones

S.R.L. Avance Físico de Obras: 12,95 %. - Construcción de 100 viviendas, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación,

Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación,

Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.- Consultorio Ambulatorio, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación,

Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2024 Porcentaje Ejecutado

63.681.307.580

Avance Físico Acumulado Total

6,91 %

16,22

%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Fecha de Fin Fecha de Prórroga

Nacional

10.326.846.523

30/06/2020 30/06/2022 31/12/2025

%

Ubicación Geográfica del Proyecto

Avance Físico Reportado del Periodo

GS. 144.602.368.545

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

42,64

71.405.519.802 73.196.848.743 49,38

Fecha de Inicio

Financiamiento REPÚBLICA DE CHINA

Costo del Proyecto

Proyecto Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios

OEE MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

Código SNIP N° 916

18.199.042


