



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Enero - Abril 2024



Proyecto		Innovación en Empresas del Paraguay			
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°		568			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	10.000.000	GS.	74.701.408.760
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
57.807.961.774		16.893.446.986		77,39 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/09/2017		21/09/2022		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,41 %			91,17 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
24.662.558.093		6.161.482.619		24,98 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se realizaron visitas de Monitoreo in situ a proyectos en ejecución, Gestión de contratos para Proyectos individuales de innovación, incorporación de gestores de innovación y Misiones tecnológicas. Se realizó la primera feria de innovación "PARAGUAY INNOVA", el día 14 de marzo.

Proyecto	Transferencia PROCENCIA II		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	958		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la excelencia de la Educación e Investigación.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.315.222.507	482.958.777.493		19,41 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/06/2021	22/06/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4,65 %		31,84 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
142.091.585.000	38.759.700.457		27,28 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer semestre se adjudicó el segundo lote de 38 proyectos (9 INIC01 y 29 PINV01), se firmaron contratos para 210 proyectos correspondientes al primer lote, de los cuales 82 ya han recibido su desembolso.

Se cerraron 2 actas de eventos (VEVE02) y se lanzó la convocatoria VEVE03, con 75 postulaciones, 6 preseleccionadas y 3 finalizadas.

Se gestionaron becas para 89 becarios y se realizó el seguimiento de 27 informes técnicos de becas BINV02. Se recibieron 80 postulaciones para la convocatoria BINV03.