



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Censo Poblacional de Paraguay		
<b>OEE</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
<b>Código SNIP N°</b>	869		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	43.000.000	<b>GS.</b> 282.208.601.709
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
229.938.525.027	52.270.076.682		81,48 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
N/A	N/A		31/12/2024
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0,29 %		97,35 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
32.200.708.462	6.690.011.935		20,78 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se realizaron trabajos para la validación de la base de datos del Censo Indígena, validación de la base de datos del Censo Nacional; Codificación de las variables abiertas correspondientes al Censo Indígena y de las variables abiertas Censo Nacional 2022 entre otros.