



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA


Mayo - Agosto 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de Investogación, innovación y Transferencia de Tecnología Agraria			
OEE	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°	786			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	20.000.000	GS.	134.303.639.056
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
24.365.945.459	109.937.693.597		18,14 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022	24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,82 %			21,03 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
14.610.868.800	3.685.886.686		25,23 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se financió el pago de honorarios a consultores especializados en mejoramiento genético en soja y en trigo. Así también al personal de apoyo de campo en la línea prioritaria de los sistemas de producción de cría vacuna, cultivos de soja, trigo, arroz, en cultivos hortícolas, cultivos de la agricultura familiar.

Además, se realizó el pago de honorarios al consultor especializado en producción animal. Se gestionó el pago del plan de trabajo a la consultoría para el Plan Maestro de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), en virtud al servicio de relevamiento, diagnóstico y elaboración de los Diseños de Obras para los Centros de Investigación.

Se realizó el pago por el servicio de auditoría externa anual correspondiente al ejercicio 2023.