



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exportadoras Paraguay			
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Código SNIP N°	707			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS.	68.919.969.211
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
39.224.582.353	29.695.386.858		56,91 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
03/07/2018	03/07/2023		03/07/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,14 %			75,93 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
17.007.122.600	5.523.236.967		32,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el periodo reportado han finalizado 5 SDE del tipo A3 (C), siendo estos: UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. INDUSTRIA FRIGORIFICA(UPISA), AGRICOLA KNELSEN SOCIEDAD ANONIMA, Avanza Paraguay S.A, La Misericordia SA, Produsur Productores Unidos del Sur SA. Por otro lado, se ha abonado en forma parcial 1 SDE correspondiente al subproyecto LA BOMBILLA S.R.L. también se realizaron 10 cursos de capacitación técnica en zona de frontera